

WPETW DO 152
22.05.2014
11.19 K

Czerwonak, dnia 20.05.2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PROJEKTOWYCH

Dot. Projektu budynku świetlicy z zagospodarowaniem terenu – „Centrum wsi Kicin”.

Część budowlana


1. Wyłącza się z realizacji wiatę grilową,
2. Wyłącza się z realizacji boisko sportowe z elastycznej nawierzchni sportowej wraz z bramką do gry, koszem i bandą,
3. Wyłącza się z realizacji teren placu zabaw,
4. Rezygnuje się z ustawienia ławek z betonu architektonicznego 45x50x117 w ilości 46 szt
5. Nie podlega wykonaniu nawierzchnia parkowa z kruszywa stanowiąca dojście do boiska, wiaty i placu zabaw.


Część sanitarna

1. Rezygnuje się z realizacji agregatu wody lodowej wraz z instalacją doprowadzającą oraz klimatyzatora ściennego typu split.

Część elektryczna

1. W związku z rezygnacją z realizacji wiaty grilowej nie wykonuje się linii doprowadzających ani oświetlenia wiaty i montażu opraw oświetleniowych L1.
2. Nie wykonuje się opraw typu naświetlacz ze źródłem metalohalogenkowym 150 W na słupie 8 m oraz 4 opraw parkowych ozdobnych ze źródłem sodowym 70 W montowanych na słupie 4 m.

Inspektor ds. inwestycji

Rafał Adamski

Inspektor ds. inwestycji

Tomasz Stawicki